

Cronograma

Cronograma						
ID	Tarea	Inicio (sem)	Duración (semanas)	Fin (sem)	Dependencias	Responsable
T1	Desarrollo módulo autenticación (registro/login + hash)	1	1	1		Carlos Rodríguez
T2	Recuperación de credenciales	2	1	2	T1	Carlos Rodríguez
T3	Gestión de sesiones	2	1	2	T1	Carlos Rodríguez
T4	Desarrollo vista "Mi Perfil / Mi Material"	2	1	2	T1, T3	Carlos Rodríguez
T5	Módulo de carga de proyectos (creación/subida/tags)	2	2	3	T1	Carlos Rodríguez
T6	Curaduría del auxiliar (material/guías)	3	1	3	T5	Carlos Rodríguez
T7	Desarrollo de foros (hilos)	2	2	3	T1	Carlos Rodríguez
T8	Desarrollo sección blogs/artículos	3	2	4	T7	Carlos Rodríguez
T9	Sistema de comentarios y valoraciones	3	1	3	T7	Carlos Rodríguez
T10	Gestión de usuarios (CRUD / roles)	4	1	4	T1, T4	Carlos Rodríguez
T11	Configuración de categorías académicas	4	1	4	T5	Carlos Rodríguez
T12	Moderación de contenido (reportes / eliminación)	4	1	4	T7, T10	Carlos Rodríguez
T13	Pruebas de rendimiento	5	1	5	T5, T7, T10, T12	Carlos Rodríguez
T14	Pruebas de compatibilidad (Chrome / Firefox)	5	1	5	T5, T7, T10, T12	Carlos Rodríguez
T15	Integración final y entrega del sistema	5	1	5	T13, T15	Carlos Rodríguez